

| Número de Contrato | Estado | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato | TIEMPO INICAL | Vr. Inicial Contrato inicial | ADICIONES | | | TIEMPO TOTAL | TIEMPO EJECUTADO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION | Vr. Ejecutado | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | VALORES CANCELADOS | PORCENTAJE DE EJECUCION % |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | (1) Adición al Contrato No. | (1) Adición Valor | (1) Adición Tiempo meses | | | | | | | |
| 1 | TERMINADO | 04/01/2022 | 31/07/2022 | 7,0 | \$ 176.645.000,00 | | \$ - | 0 | 7 | 7 | \$ 176.645.000,00 | \$ 176.645.000,00 | \$ - | \$ 176.645.000,00 | 100% |
| 2 | EJECUCIÓN | 04/01/2022 | 03/10/2022 | 6,0 | \$ 22.800.000,00 | 2 | \$ 11.400.000,00 | 3 | 9 | 8 | \$ 34.200.000,00 | \$ 22.800.000,00 | \$ 11.400.000,00 | \$ 22.800.000,00 | 89% |
| 3 | EJECUCIÓN | 04/01/2022 | 03/10/2022 | 6,0 | \$ 10.200.000,00 | 3 | \$ 5.100.000,00 | 3 | 9 | 8 | \$ 15.300.000,00 | \$ 11.900.000,00 | \$ 3.400.000,00 | \$ 11.900.000,00 | 89% |
| 4 | TERMINADO | 05/01/2022 | 04/08/2022 | 7,0 | \$ 190.000.000,00 | | | | 7 | 7 | \$ 190.000.000,00 | \$ 190.000.000,00 | \$ - | \$ 190.000.000,00 | 100% |
| 5 | TERMINADO | 04/01/2022 | 03/07/2022 | 6,0 | \$ 10.200.000,00 | | | | 6 | 6 | \$ 10.200.000,00 | | \$ 10.200.000,00 | | 100% |
| 6 | EJECUCIÓN | 04/01/2022 | 30/12/2022 | 11,0 | \$ 41.650.000,00 | | | | 11 | 8 | \$ 41.650.000,00 | \$ 28.000.000,00 | \$ 13.650.000,00 | \$ 28.000.000,00 | 73% |
| 7 | EJECUCIÓN | 04/01/2022 | 30/12/2022 | 11,27 | \$ 43.435.000,00 | | | | 11 | 8 | \$ 43.435.000,00 | \$ 10.585.000,00 | \$ 32.850.000,00 | \$ 10.585.000,00 | 71% |
| 8 | EJECUCIÓN | 04/01/2022 | 30/12/2022 | 11,27 | \$ 35.700.000,00 | | | | 11 | 8 | \$ 35.700.000,00 | \$ 18.000.000,00 | \$ 17.700.000,00 | \$ 18.000.000,00 | 71% |
| 9 | TERMINADO | 04/01/2022 | 03/07/2022 | 6,0 | \$ 16.800.000,00 | | | | 6 | 6 | \$ 16.800.000,00 | \$ 16.800.000,00 | \$ - | \$ 16.800.000,00 | 100% |
| 10 | EJECUCIÓN | 04/01/2022 | 30/12/2022 | 11,27 | \$ 34.510.000,00 | | | | 11 | 8 | \$ 34.510.000,00 | \$ 23.200.000,00 | \$ 11.310.000,00 | \$ 23.200.000,00 | 71% |
| 11 | TERMINADO | 07/01/2022 | 06/09/2022 | 8,0 | \$ 12.000.000,00 | | | | 8 | 8 | \$ 12.000.000,00 | \$ 9.000.000,00 | \$ 3.000.000,00 | \$ 9.000.000,00 | 100% |
| 12 | TERMINADO | 11/01/2022 | 10/09/2022 | 8,0 | \$ 36.000.000,00 | | | | 8 | 8 | \$ 36.000.000,00 | \$ 27.000.000,00 | \$ 9.000.000,00 | \$ 27.000.000,00 | 100% |
| 13 | TERMINADO | 25/01/2022 | 24/09/2022 | 6,0 | \$ 190.000.000,00 | 13 | | | 2 | 8 | \$ 190.000.000,00 | \$ 123.736.224,34 | \$ 66.263.775,66 | \$ 123.736.224,34 | 100% |
| 14 | TERMINADO | 12/01/2022 | 11/07/2022 | 6,0 | \$ 3.480.000,00 | | | | 6 | 6 | \$ 3.480.000,00 | \$ 3.480.000,00 | \$ - | \$ 3.480.000,00 | 100% |
| 15 | EJECUCIÓN | 12/01/2022 | 11/10/2022 | 6,0 | \$ 18.000.000,00 | 15 | \$ 9.000.000,00 | 3 | 9 | 8 | \$ 27.000.000,00 | \$ 24.000.000,00 | \$ 3.000.000,00 | \$ 24.000.000,00 | 89% |
| 16 | TERMINADO | 26/01/2022 | 25/07/2022 | 6,0 | \$ 190.000.000,00 | | | | 6 | 6 | \$ 190.000.000,00 | \$ 189.997.780,00 | \$ 2.220,00 | \$ 189.997.780,00 | 100% |
| 17 | TERMINADO | 20/01/2022 | 19/03/2022 | 2,0 | \$ 3.200.000,00 | | | | 2 | 2 | \$ 3.200.000,00 | \$ 3.200.000,00 | \$ - | \$ 3.200.000,00 | 100% |
| 18 | TERMINADO | 21/01/2022 | 20/07/2022 | 6,0 | \$ 15.000.000,00 | | | | 6 | 6 | \$ 15.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ - | \$ 15.000.000,00 | 100% |
| 19 | EJECUCIÓN | 25/01/2022 | 27/12/2022 | 11,0 | \$ 54.000.000,00 | | | | 11 | 8 | \$ 54.000.000,00 | \$ 34.800.000,00 | \$ 19.200.000,00 | \$ 34.800.000,00 | 73% |
| 20 | EJECUCIÓN | 08/02/2022 | 05/11/2022 | 8,0 | \$ 5.070.208.781,00 | 20 | \$ 1.557.164.421,00 | 1 | 9 | 7 | \$ 6.627.373.202,00 | \$ 3.573.150.430,00 | \$ 3.054.222.772,00 | \$ 3.573.150.430,00 | 78% |
| 21 | EJECUCIÓN | 08/02/2022 | 07/11/2022 | 8,0 | \$ 326.815.859,00 | 21 | \$ 40.851.982,00 | 1 | 9 | 7 | \$ 367.667.841,00 | \$ 142.981.938,00 | \$ 224.685.903,00 | \$ 142.981.938,00 | 78% |
| 22 | TERMINADO | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 1,0 | \$ 77.344.670 | | | | 1 | 1 | \$ 77.344.670,00 | \$ 77.344.670,00 | \$ - | \$ 77.344.670,00 | 100% |
| 23 | TERMINADO | 28/02/2022 | 27/07/2022 | 6,0 | \$ 12.000.000 | | | | 6 | 6 | \$ 12.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 | \$ - | \$ 12.000.000,00 | 100% |
| 24 | TERMINADO | 28/02/2022 | 27/07/2022 | 6,0 | \$ 10.800.000 | | | | 6 | 6 | \$ 10.800.000,00 | \$ 9.000.000,00 | \$ 1.800.000,00 | \$ 9.000.000,00 | 100% |
| 25 | EJECUCIÓN | 03/02/2022 | 31/12/2022 | 11,0 | \$ 114.240.000 | | | | 11 | 7 | \$ 114.240.000,00 | \$ 55.920.000,00 | \$ 58.320.000,00 | \$ 55.920.000,00 | 64% |
| 26 | TERMINADO | 28/01/2022 | 27/07/2022 | 6,0 | \$ 9.000.000 | | | | 6 | 6 | \$ 9.000.000,00 | \$ 9.000.000,00 | \$ - | \$ 9.000.000,00 | 100% |
| 27 | TERMINADO | 28/01/2022 | 11/06/2022 | 3,0 | \$ 3.000.000 | 27 | \$ 1.500.000 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | \$ 4.500.000,00 | \$ 4.500.000,00 | \$ - | \$ 4.500.000,00 | 100% |
| 28 | TERMINADO | 28/01/2022 | 27/07/2022 | 6,0 | \$ 12.000.000 | | | | 6 | 6 | \$ 12.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 | \$ - | \$ 12.000.000,00 | 100% |
| 29 | TERMINADO | 28/01/2022 | 27/04/2022 | 3,0 | \$ 3.000.000 | | | | 3 | 3 | \$ 3.000.000,00 | \$ 3.000.000,00 | \$ - | \$ 3.000.000,00 | 100% |
| 30 | EJECUCIÓN | 28/01/2022 | 27/12/2022 | 11,0 | \$ 17.270.000 | | | | 11 | 8 | \$ 17.270.000,00 | \$ 10.990.000,00 | \$ 6.280.000,00 | \$ 10.990.000,00 | 73% |
| 31 | EJECUCIÓN | 28/01/2022 | 27/12/2022 | 11,0 | \$ 10.000.000 | | | | 11 | 8 | \$ 10.000.000,00 | \$ 4.820.000,00 | \$ 5.180.000,00 | \$ 4.820.000,00 | 73% |
| 32 | EJECUCIÓN | 12/02/2022 | 21/12/2022 | 11,0 | \$ 29.256.250 | | | | 11 | 7 | \$ 29.256.250,00 | \$ 20.479.375,00 | \$ 8.776.875,00 | \$ 20.479.375,00 | 64% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|------------|------|-------------------|--|--|--|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 33 | TERMINADO | 03/02/2022 | 02/03/2022 | 1,0 | \$ 16.511.250 | | | | 1 | 1 | \$ 16.511.250,00 | \$ 16.511.250,00 | \$ - | \$ 16.511.250,00 | 100% |
| 34 | EJECUCIÓN | 07/02/2022 | 31/12/2022 | 11,0 | \$ 45.676.127 | | | | 11 | 7 | \$ 45.676.127,00 | \$ 13.209.357,00 | \$ 32.466.770,00 | \$ 13.209.357,00 | 64% |
| 35 | TERMINADO | 12/02/2022 | 11/03/2022 | 1,0 | \$ 8.740.000 | | | | 1 | 1 | \$ 8.740.000,00 | \$ 8.740.000,00 | \$ - | \$ 8.740.000,00 | 100% |
| 36 | TERMINADO | 17/02/2022 | 16/09/2022 | 7,0 | \$ 72.267.250 | | | | 7 | 7 | \$ 72.267.250,00 | \$ 72.267.250,00 | \$ - | \$ 72.267.250,00 | 100% |
| 37 | TERMINADO | 25/02/2022 | 24/05/2022 | 3,0 | \$ 44.790.112,89 | | | | 3 | 3 | \$ 44.790.112,89 | \$ 44.790.112,89 | \$ - | \$ 44.790.112,89 | 100% |
| 38 | TERMINADO | 28/01/2022 | 27/08/2022 | 7,0 | \$ 4.900.000 | | | | 7 | 7 | \$ 4.900.000,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 1.400.000,00 | \$ 3.500.000,00 | 100% |
| 39 | EJECUCIÓN | 13/05/2022 | 12/10/2022 | 5,0 | \$ 83.485.700 | | | | 5 | 4 | \$ 83.485.700,00 | \$ 83.485.700,00 | \$ - | \$ 83.485.700,00 | 100% |
| 40 | TERMINADO | 28/05/2022 | 27/07/2022 | 2,0 | \$ 270.791.700 | | | | 2 | 2 | \$ 270.791.700,00 | \$ 324.434.198,00 | \$ 53.642.498,00 | \$ 324.434.198,00 | 100% |
| 41 | TERMINADO | 28/05/2022 | 27/07/2022 | 2,0 | \$ 18.867.571 | | | | 2 | 2 | \$ 18.867.571,00 | | \$ 18.867.571,00 | | 100% |
| 42 | EJECUCIÓN | 25/05/2022 | 25/05/2023 | 12,0 | \$ 55.270.523 | | | | 12 | 4 | \$ 55.270.523,00 | \$ 55.094.800,41 | \$ 175.722,59 | \$ 55.094.800,41 | 33% |
| 43 | EJECUCIÓN | 07/07/2022 | 06/12/2022 | 5,0 | \$ 36.810.000.000 | | | | 5 | 2 | \$ 36.810.000.000,00 | \$ 22.200.000,00 | \$ 14.610.000,00 | \$ 22.200.000,00 | 40% |
| 44 | EJECUCIÓN | 05/08/2022 | 04/12/2022 | 4,0 | \$ 102.893.600 | | | | 4 | 1 | \$ 102.893.600,00 | \$ 25.723.400,00 | \$ 77.170.200,00 | \$ 25.723.400,00 | 25% |
| 45 | EJECUCIÓN | 05/08/2022 | 04/11/2022 | 3,0 | \$ 75.000.000 | | | | 3 | 1 | \$ 75.000.000,00 | \$ 32.285.501,00 | \$ 42.714.499,00 | \$ 32.285.501,00 | 33% |
| 46 | EJECUCIÓN | 19/08/2022 | 18/11/2022 | 3,0 | \$ 100.000.000 | | | | 3 | 1 | \$ 100.000.000,00 | | \$ 100.000.000,00 | 0 | 33% |
| 47 | EJECUCIÓN | 24/08/2022 | 23/11/2022 | 3,0 | \$ 5.400.000 | | | | 3 | 1 | \$ 5.400.000,00 | | \$ 5.400.000,00 | 0 | 33% |
| 50 | EJECUCIÓN | 30/08/2022 | 29/12/2022 | 4,0 | \$ 8.000.000 | | | | 4 | 1 | \$ 8.000.000,00 | | \$ 8.000.000,00 | 0 | 25% |